

UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI FONDURILOR

fe

Fondul Social European
FOSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI FONDURILOR



Anexa nr. 2

NOTIFICARE PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”

NR.393/29.07.2011

În atenția:

Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" – Regiunea Centru denumită în continuare **OIRPOSDRU Regiunea Centru**

NOTIFICAREA NR. 5 PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI


Numărul de identificare al contractului:

POSDRU/82/5.1/S/48625

Titlul proiectului:

Program Integrator al Formării
Adulților Necalificați

Nr. de înregistrare **OIRPOSDRU Regiunea
Centru**



Prin prezenta vă notificăm următoarele modificări la contractul prezentat mai sus. Menționăm că modificările propuse nu afectează scopul și obiectivele proiectului, rezultatele estimate și bugetul estimativ al proiectului și respectă prevederile art. 9A(12) din Contractul de finanțare, cu completările și modificările ulterioare.

a) Modificări solicitate

1. Revizuirea Anexel 1 – Cererea de finanțare/Secțiunea <Date financiare>, subsecțiunea <Justificarea bugetului cererii de finanțare> prin alocarea sumei estimată de 205.640 ron necesară realizării analizelor medicale conform Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 171 din 20 aprilie 2004.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

je

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
OIRPOSDRU



Nu se modifică alocarea totală pe capitolul 3 din bugetul aprobat al proiectului <<alte tipuri de costuri>> prin Notificarea nr. 2 înregistrată la OIRPOSDRU Regiunea Centru nr. 789 din 23.02.2011

2. Includerea în bugetul proiectului, capitolul 3 <<alte tipuri de costuri>>, a costurilor aferente ratelor de leasing pentru un autoturism care va asigura deplasările echipei de implementare (persoanele neexternalizate).

b) Motivație

1. Revizuirea Anexei 1 – Cererea de finanțare/Secțiunea <Date financiare>, subsecțiunea <Justificarea bugetului cererii de finanțare> prin redistribuirea sumelor, este necesară având în vedere necesitatea includerii cheltuielilor cu analizele medicale pentru 3.800 șomeri. Valoarea estimată este de 205.640 ron. Resursele financiare sunt asigurate din capitolul 3 <<alte tipuri de costuri>> conform Notificării nr. 2 înregistrată la OIRPOSDRU Regiunea Centru nr. 789 din 23.02.2011 și aprobată și apariția Ordinului nr. 1117 din 17 august 2010 privind stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile, respectiv Anexa nr. 6 – lista cheltuielilor eligibile aferente axelor prioritare 1-6/număr curent 4.1 - Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară.

Prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 171 din 20 aprilie 2004, publicat în M.O. nr. 725 din 11 august 2004, privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională art. 2 alin (2) lit c) și art. 9 se reglementează dreptul legal al șomerilor privind consultațiile medicale, analizele medicale și testele necesare frecventării cursurilor.

Nu se modifică alocarea totală pe capitolul 3 din bugetul aprobat al proiectului <<alte tipuri de costuri>>.

Consultațiile medicale, analizele medicale și testele necesare frecventării cursurilor vor fi activități externalizate. În acest caz se va modifica Anexa 2 – Bugetul proiectului sublinia 7.2 <<valoare activități externalizate>>

Precizăm faptul că:

- potrivit prevederilor art 9A alin 13, paragraful al treilea: „secțiunea Date financiare, subsecțiunea referitoare la justificarea și detalierea bugetului din cuprinsul Anexei 1 – Cererea de finanțare la contractul de finanțare, cuprinde estimări orientative cu privire la fundamentarea bugetului propus pentru proiectul finanțat. În cazul în care, pe perioada implementării proiectului, apar modificări ale valorilor estimate inițial, nu este necesară inițierea unei notificări sau a unui act adițional către AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil.” În baza acestei prevederi sumele pot fi redistribuite în interiorul capitolului bugetar în mod unilateral de către solicitant în condițiile respectării în integralitate a prevederilor alineatelor 12 și 14 din art 9A din notificarea nr 3581/30.12.2010 emisă de OIRPOSDRU Regiunea Centru, motiv pentru care nu sunt necesare clarificări cu privire la valoarea sumele realocate în interiorul capitolului bugetar.

2. Includerea în bugetul proiectului, capitolul 3 <<alte tipuri de costuri>>, a costurilor aferente ratelor de leasing pentru un autoturism care va asigura deplasările echipei de implementare (persoanele neexternalizate).

Precizăm că în momentul actual este alocat un autoturism marca Solenza cu numărul de înmatriculare HR 54 AJO, conform deciziei nr. 3 din 01.11.2010, care este utilizat în funcție de disponibilitate. Autoturismul este fabricat în anul 2003, cu un rulaj de 215.396 km și o stare tehnică de degradare avansată ceea ce nu permite deplasarea în condiții de siguranță a membrilor echipei de implementare (persoanele neexternalizate).

Prin caracterul multiregional de implementare a proiectului (Regiunea Centru, Regiunea Nord – Est și Regiunea Vest) distanțele dintre cei 8 parteneri sunt foarte mari (ex. Bacău – Deva = 532 km) și căile de acces sunt greu accesibile (relief muntos cu drum în serpentine), cumulat cu starea tehnică a autoturismului alocat marca Solenza siguranța în deplasare a echipei de implementare (persoanele neexternalizate) nu poate fi asigurată.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU

fe

Fondul Național European
POSDRU 2007-2013



Infrastructură Structurală
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
CORPORATIIL DE ÎNCALECĂRI



AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU OCUPAREA
FORȚEI DE MUNCĂ

Suma alocată va fi de max. 50.000 ron, contractul urmând să fie încheiat pe 24 de luni. În interiorul capitolului 3 <<alte tipuri de costuri>> suma se va redistribui.

Documentele justificative în conformitate cu Ordinului nr. 1117 din 17 august 2010 se vor depune la prima cerere de rambursare de după emiterea primei facturi care conține rata de leasing.

Precizăm faptul că:

- potrivit prevederilor art 9A alin 13, paragraful al treilea: „secțiunea Date financiare, subsecțiunea referitoare la justificarea și detalierea bugetului din cuprinsul Anexei 1 – Cererea de finanțare la contractul de finanțare, cuprinde estimări orientative cu privire la fundamentarea bugetului propus pentru proiectul finanțat. În cazul în care, pe perioada implementării proiectului, apar modificări ale valorilor estimate inițial, nu este necesară inițierea unei notificări sau a unui act adițional către AMPOSDRU/OIPOSDRU responsabil.” În baza acestei prevederi sumele pot fi redistribuite în interiorul capitolului bugetar în mod unilateral de către solicitant în condițiile respectării în integralitate a prevederilor alineatelor 12 și 14 din art 9A din notificarea nr 3581/30.12.2010 emisă de OIPOSDRU Regiunea Centru, motiv pentru care nu sunt necesare clarificări cu privire la valoarea sumele realocate în interiorul capitolului bugetar.


c. Documente justificative

1. Anexa 2 – Bugetul proiectului, varianta revizuită la data de 05.05.2011 și aprobată prin Actul adițional nr. 2 data de 03.06.2011 de către OIPOSDRU Regiunea Centru;
2. Anexa 2 – Bugetul proiectului, varianta revizuită la data de 29.07.2011;
3. Notificarea nr. 3851/ 30.12.2010, emisa de OIPOSDRU Regiunea Centru;
4. Ordinul 1117/17.08.2010, emis de ministrul muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice.
3. Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordinul 171/20.04.2004, emis de ministrul muncii, solidarității sociale și familiei.
5. Decizia nr. 3 din 01.11.2010, a Directorului Executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita, în copie certificată conform cu originalul.
6. Certificat de înmatriculare, în copie certificată conform cu originalul.
7. Fotografii justificative – din data de 12.07.2011: nr. de înmatriculare autoturism, nr. de identificare autoturism, nr. de km rulați.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV
AJOFM HARGHITA

TIBERIU PĂNESCU



Manager Proiect

Aciobăniței TULIAN